

**Програм пописа незаконито изграђених објеката по зонама са динамиком вршења  
пописа по зонама  
на територији ГО Младеновац**

**КАТАСТАРСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ ВАРОШ**

**I ЗОНА**

-МЗ "25.мај" -од ул.Николе Пашић (граница са МЗ "Баташево") ка МЗ "Село Младеновац"

-Део МЗ "Центар" -од ул.Краља Александра Обреновић и границе са МЗ "Драпшин" ка МЗ "25.мај" и МЗ "Село Младеновац"

планирани рок завршетка пописа: **15.фебруар 2016.године**

**II ЗОНА**

**1.стапа**

-Део МЗ "Драпшин" - од ул.Краља Петра I и потока Серава ка МЗ "Село Младеновац"

планирани рок завршетка пописа: **10.март 2016.године**

**2.стапа**

-Део МЗ "Драпшин" -од потока Серава ка катастарској општини Рајковац

планирани рок завршетка пописа: **20.март 2016.године**

**3.стапа**

-преостали делови МЗ "Драпшин" и МЗ "Центар"

планирани рок завршетка пописа: **10.април 2016.године**

**III ЗОНА**

**1.стапа**

-Део МЗ "Селгерс" - зона ул. Хајдук-Вељкова, Љубе Давидовић и 12.октобра са припадајућим улицама, од "Газеле" ка МЗ Кораћица

планирани рок завршетка пописа: **1.мај 2016.године**

**2.стапа**

-Преостали део МЗ "Селгерс" ка катастарској општини Међулужје и МЗ Баташево

планирани рок завршетка пописа: **1.јун 2016.године**

**IV ЗОНА**

-МЗ "Баташево"

планирани рок завршетка пописа: **20.јун 2016.године**

## ОСТАЛЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ

### **V зона**

**-Ковачевац**

**-Рабровац**

**-Границе**

**-Велика Крсна**

планирани рок завршетка пописа: **15.август 2016.године**

### **VI зона**

**-Међулужје**

**-Марковац и Црквине**

**-Јагњило**

планирани рок завршетка пописа: **15.септембар 2016.године**

### **VII зона**

**-Кораћица**

**-Пружатовач**

**-Велика Иванча**

планирани рок завршетка пописа: **15.октобар 2016.године**

### **VIII зона**

**-Рајковац**

**-Влашка**

**-Амерић 1 и 2**

**-Мала Врбица**

планирани рок завршетка пописа: **10.новембар 2016.године**

### **IX зона**

**-Село Младеновац**

**-Дубона**

**-Шепшин**

**-Сенаја**

планирани рок завршетка пописа: **27.новембар 2016.године**